

# INFORME DE EJECUCIÓN FSI

CCI	2014ES65ISNP001
Título	Programa Nacional del Fondo de Seguridad Interior para España
Versión	2021.0

<b>SECCIÓN 3: OBJETIVOS DEL PROGRAMA .....</b>	<b>3</b>
<b>CALENDARIO INDICATIVO .....</b>	<b>25</b>
<b>SECCIÓN 5: INDICADORES COMUNES E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA .....</b>	<b>27</b>
<b>SECCIÓN 6: MARCO PARA LA PREPARACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL ESTADO MIEMBRO .....</b>	<b>31</b>
6.1 COMITÉ DE SEGUIMIENTO (ARTÍCULO 12, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014) .....	31
6.2 MARCO COMÚN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ARTÍCULO 14, APARTADO 2, LETRA F), DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014).....	33
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, INCLUIDAS LAS DISPOSICIONES SOBRE RECOGIDA DE DATOS, ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, PROBLEMAS ENCONTRADOS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESOLVERLOS.....	33
6.3 PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA EJECUCIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL (ARTÍCULO 12, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014) .....	35
DESCRIBIR SUCINTAMENTE LAS PRINCIPALES APORTACIONES Y OPINIONES DE LOS SOCIOS DURANTE EL EJERCICIO. ....	35
6.4 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014).....	36
PROPORCIONAR UN ENLACE AL SITIO WEB DEL PROGRAMA. ENUMERAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD LLEVADAS A CABO DURANTE EL EJERCICIO. ADJUNTAR MUESTRAS DE MATERIAL. ....	36
6.5 COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA UNIÓN (ARTÍCULO 14, APARTADO 2, LETRA E), Y ARTÍCULO 14, APARTADO 5, LETRA F) DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014).....	38
DESCRIBIR BREVEMENTE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES Y CONSULTAS LLEVADAS A CABO PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA UNIÓN, A SABER: .....	38
6.6. ADJUDICACIÓN DIRECTA .....	39
JUSTIFIQUESE CADA UNA DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS. ....	39
<b>SECCIÓN 7: INFORME FINANCIERO (ARTÍCULO 54, APARTADO 2, LETRA A), DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014).....</b>	<b>40</b>
CUADRO 1. RESUMEN ECONÓMICO DE FSI-FRONTERAS SEGÚN CONSTA EN LAS CUENTAS .....	40
CUADRO 2. RESUMEN ECONÓMICO DE FSI-POLICÍA SEGÚN CONSTA EN LAS CUENTAS.....	41
CUADRO 3: EJECUCIÓN DEL PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ESPECIFICANDO LA CONTRIBUCIÓN TOTAL DE LA UE EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTARIO.....	42
JUSTIFICACIÓN DE CUALQUIER DESVIACIÓN DE LOS PORCENTAJES MÍNIMOS FIJADOS EN LOS REGLAMENTOS ESPECÍFICOS .....	43
<b>SECCIÓN 8. COMPROMISOS DISPUESTOS EN UN CONVENIO .....</b>	<b>44</b>
<b>SECCIÓN 9: INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO RELACIONADO CON LA COVID-19.....</b>	<b>44</b>
<b>DOCUMENTOS.....</b>	<b>45</b>
<b>RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE .....</b>	<b>46</b>

### SECCIÓN 3: OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo específico	1 - Apoyo a una política común de visados
---------------------	---

Resumir los progresos realizados en la aplicación de la estrategia y el logro de los objetivos nacionales a lo largo del ejercicio.

Presentar todos los cambios de estrategia o de objetivos nacionales o cualquier elemento que pueda dar lugar a cambios en el futuro.

Indicar todas las cuestiones importantes que afecten a la ejecución del programa nacional.

#### **Implementación Estrategia**

Se han abordado los siguientes objetivos:

- Mejora y ampliación red oficinas consulares que han tenido incremento de actividad en la tramitación de visados mediante una mayor dotación de personal y el alquiler de locales para satisfacer la elevada demanda.
- Adquisición de equipamiento informático y servicios orientados a seguridad informática de la red que maneja información clasificada y protección datos solicitudes visados.
- Desarrollo evolutivo N-VIS,
- Asistencia técnica al MAUEC para la gestión de los proyectos cofinanciados.
- Adquisición de sistemas de videoconferencia para formación técnica y legal en visados en consulados en:
  - Mejora protección datos en solicitudes de visados.
  - Política común de visados y acervo comunitario.
- Construcción de nuevo Centro de Protección de datos que permita realizar el Análisis Big Data para predecir demanda visados.
- Solventar las incidencias detectadas en la evaluación Schengen de 2017.

#### **Progreso alcanzado**

Satisfactorio en materia de infraestructuras y sistemas y, parcial en formación por escaso avance en cursos de acervo comunitario. Se han consolidado actualizaciones en sistemas de gestión de visados.

La contratación de personal eventual ha cesado en esta cuenta al enviarse personal funcionario no temporal.

Se continúa trabajando en la subsanación de las incidencias detectadas en la evaluación Schengen de 2017.

**Cambios estrategia:** No.

**Dificultades:**

1. **Estructurales:** El principal beneficiario, Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene su propia estrategia en materias coincidentes con Programa. Por ello, algunas líneas han sido cubiertas con presupuesto nacional pero no presentadas a cofinanciación.
2. **Coyunturales:** La inestabilidad política del periodo ha derivado en sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, afectando a los planes de inversión de los Beneficiarios y a nuestro Programa Nacional, alimentado en exclusiva por inversiones del Sector Público, sin que la

prefinanciación hay alcanzado para generar el “cash” circulante necesario. La pandemia COVID 19 ha tenido impacto directo en la movilidad entre países y en el número de visados Schengen tramitados.

## **Otros resultados**

Los proyectos ejecutados bajo este objetivo han supuesto la consolidación, modernización y la ampliación de capacidades en materia de gestión de visados.

Consideramos que se constituye en flagship e indicador objetivo del cumplimiento del programa, la efectiva implementación del proyecto “Despliegue del VIS (Visa Information System) incluyendo VIS- Mail”, piedra angular del sistema de gestión de visados cuya mejora es, a su vez, el núcleo de este objetivo específico.

## **Evaluación Schengen**

Progresos en implementación de acciones correctoras como el Despliegue del VIS (recomendación a corto plazo), la mejora de las auditorías y la formación en materia de visados, mientras que a medio plazo existen previsiones de compra de equipos para la tramitación de visados.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

1 - Capacidad nacional
------------------------

## **Proyectos presentados en la cuenta financiera 2021:**

1. **Alquileres de locales de oficinas consulares que han tenido un incremento de actividad en la tramitación de visados Schengen (2014-2018)**: Se inició en 2020 y continúa en ejecución pues ha continuado existiendo la necesidad extraordinaria de oficinas consulares, debido a un incremento de actividad en el Consulado de Moscú, acorde con el incremento de dotación de personal.
2. **Acciones correctoras en el ámbito de la Evaluación Schengen 2017 relativas a los sistemas de tecnología de la información y comunicaciones TIC**: Continúa el iniciado en 2019 que consiste en la contratación de asistencias técnicas para la realización de actividades en lo referente a la seguridad en la red y protección de los datos recogidos a través de las aplicaciones de visados, para conseguir mejor prestación al solicitante de visado, una mayor garantía de seguridad, cumplimiento de normativa nacional y comunitaria, así como gestión adecuada de la ciberseguridad y prevención del fraude en la expedición de visados.
3. **Acciones correctoras en el ámbito de la Evaluación Schengen 2017 relativas a la planificación control y seguimiento de las oficinas consulares**: Continúa el iniciado en 2019 cuyo objetivo es analizar de forma sistemática la información de todos los datos de visados Schengen que se vuelcan automáticamente en la plataforma SIVICO, para tener una visión de la situación y poder tomar decisiones en tiempo real.
4. **Asistencia técnica al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación**: El MAEC no dispone de suficientes recursos para el desarrollo y gestión de las actividades en la cuenta financiera, por lo que es preciso encomendar los trabajos a una asistencia técnica.
5. **Construcción de un nuevo Centro de Protección de Datos**: Continúa y propone una serie de mejoras de los recursos tecnológicos para la gestión del VIS/SIS. Mejora el equipamiento del sistema central del MAEC, a fin de agilizar el proceso de solicitud de visados, mejorando además las condiciones de seguridad y protección de datos compartidos con el VIS y SIS.

## **Revisión del NP:**

1. Acciones identificadas del NP completadas:

- Desarrollo evolutivo de los sistemas informáticos de visados.
- Desarrollo evolutivo del VIS y de las aplicaciones puestos fronterizos.

2. Acciones identificadas del NP no completadas:

- Dotar a las oficinas consulares de instalaciones y equipos NTIC.

Nivel de implementación: 0.

- Motivo del retraso: No presentado por cambio de estrategia del Ministerio.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

2 - Acervo de la Unión
------------------------

**Proyectos presentados en la cuenta financiera 2021**

N/A

**Revisión del NP:**

1.-Acciones identificadas del NP completadas:

- Formación personal en idiomas, materias jurídicas y técnicas sobre visados.

2.-Acciones identificadas del NP no completadas:

- Dotar oficinas consulares de sistemas de videoconferencias para formación de personal.
  - Nivel de implementación: 0.
  - Motivo del retraso: No presentado por el Beneficiario porque pudo realizar esa actividad sin nueva dotación de medios.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

3 - Cooperación consular
--------------------------

**Proyectos presentados en la cuenta financiera 2021**

N/A

**Revisión del NP:**

1.-Acciones identificadas del NP no completadas:

- Desarrollo de Acciones de cooperación consular
  - Nivel de implementación: 0
  - Motivo del retraso: No presentado por cambio de prioridades del Ministerio.

Medida específica	1 - Cooperación consular
-------------------	--------------------------

**No hay proyectos de los que informar en el ejercicio financiero 2021.**

1.-Acciones identificadas del NP no completadas:

- Desarrollo de Acciones de cooperación consular.
  - Nivel de implementación: 0
  - Motivo del retraso: No presentado por cambio de prioridades del Ministerio.

Objetivo específico	2 - Fronteras
---------------------	---------------

Resumir los progresos realizados en la aplicación de la estrategia y el logro de los objetivos nacionales a lo largo del ejercicio.

Presentar todos los cambios de estrategia o de objetivos nacionales o cualquier elemento que pueda dar lugar a cambios en el futuro.

Indicar todas las cuestiones importantes que afecten a la ejecución del programa nacional.

**Implementación**

Objetivos abordados

- control fronteras exteriores
- cooperación terceros países
- cooperación agenciasUE
- aumento cooperación interinstitucional

**Progreso**

Satisfactorio todos ejes estratégicos

**Año financiero en curso**

- Mejora control fronteras exteriores: proyectos formación, incremento/mejora capacidades nacionales
- Refuerzo mecanismos cooperación con países terceros: despliegue zonas estratégicasUE en África
- EUROSUR, formación mejora vigilancia fronteras exteriores marítimas UE

- Sistematización datos información anticipada pasajeros, consolidación intercambio datos, refuerzo fronteras terrestres con medios y obras fronteras inteligentes apoyo a vigilancia y control tradicional
- Brexit.Cubrir necesidades medios por salida UK de UE

### **Cambios estrategia**

No

### **Dificultades**

1. Estructurales:Algunas líneas PN cubiertas con presupuesto nacional y no presentadas a cofinanciación
2. Coyunturales:Inestabilidad política con prórrogas de Presupuestos Grales Estado, afectando a planes de inversión de los Beneficiarios y PN, alimentado en exclusiva por inversiones públicas. Prefinanciación no alcanzó a generar “cash” circulante necesario.Impacto directo COVID en ejecución contratos, alcance y tiempo implementación

### **Otros resultados**

Consecución total objetivos2023

Flagships/indicadores cumplimiento programa:implementación proyectos fronteras inteligentes

### **Evaluación Schengen**

Ninguna acción correctora implementada; resueltas deficiencias de evaluación 2016 (informeCOM(2020)779)acciones para reducir retrasos en controles fronterizos y mejora calidad, refuerzo seguridad interior(colaboración antiterrorista), aplicación coherente acervo Schengen, implementación políticas nacionales para remover obstáculos prácticos, tecnológicos y reglamentarios para cooperación Schengen, incremento intercambios información entre autoridades fronteras exteriores y correcciones para mejor aplicación Rto EUROSUR

### **Top-ups**

Estado actual.Excel file attached Top ups FSI 2014-2021

### **Evolución Presupuesto**

CF 2021: Ni reajuste ni modificación entre Objetivos.Reducida ratio cofinanciación OE2ON2 a beneficiario SGSICS,al agotar sus proyectos el presupuesto disponible

### **CF 2022-23**

NO1 EUROSUR CF2022, suficientes proyectos maduros para agotar el importe asignado al Objetivo

- Proyecto Conceptual construcción buque oceánico-on-going-maduro
- Gastos personal desplegado terceros países para control fronterizo-continuidad 2022
- Cursos medios aéreos-continuidad 2022
- Adquisición repuestos cámaras térmicas portátiles-continuidad 2022
- Suministros para SIVE y CECOVIGMAR-planificado 2022

NO5 *Future challenges*: Planificación agotará el 80% en 2022.

- Servicios integrales mantenimiento SITEL(continuidad-planificado)

NO6 *National capacity*: En 2023 se agotará el saldo, acometiendo los proyectos:

- Obras medidas seguridad Puesto Fronterizo El Tarajal-CEUTA-on-going-maduro
- Modernización controles fronterizos-continuidad
- Nuevas infraestructuras seguridad perímetro frontera España/Marruecos (Melilla) y nuevo anillo fibra óptica-continuidad
- SIS Recast-planificado
- EES-planificado

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

1 - EUROSUR
-------------

### **Acciones abordadas en la CF 2021:**

1. Compra de embarcaciones para mejorar la vigilancia fronteriza: Aumento cuantitativo de 3 embarcaciones medias de navegación sostenida, estando la primera adquirida y ubicada en Santander. Proyecto finalizado en 2021 con la adquisición de las otras 2 para Gijón y Alicante.
2. Adquisición de una patrullera de altura CPV, debido a la actual problemática migratoria existente entre África y Europa, especialmente en aguas del sur de Europa, con la constante afluencia irregular de migrantes por vía marítima, era necesario potenciar los medios adscritos al dicho Grupo Marítimo del Estrecho. Se ha finalizado en esta cuenta.
3. Mejora de la vigilancia fronteriza con la renovación de cámaras térmicas portátiles que permiten labores de vigilancia con eficacia por la noche o con poca visibilidad.
4. Adecuación de infraestructuras aéreas: reforma del hangar de Tenerife Norte. Proyecto plurianual presentado en 2019-2020 y finalizado en el 2021. Al haberse ampliado el hangar para operar cerca de la costa africana, es posible resguardar en el mismo 2 helicópteros y un avión ligero.
5. Se ha desplegado personal en terceros países para realizar controles fronterizos – este proyecto cubre el alquiler de inmuebles para alojamiento en Mauritania y las comisiones de servicio del personal desplegado en Senegal, Mauritania, Mali, Cabo verde, Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry en labores de formación y patrullaje conjunto, mejorando la eficiencia del objetivo de prevención y lucha contra la inmigración irregular.
6. Se ha mejorado la capacitación del personal de medios aéreos para fronteras a través de proyectos de formación –el proyecto está dirigido a pilotos de medios aéreos y uso del instrumental de los aparatos.
7. Debido al Brexit, se ha originado la necesidad de reforzar el control exterior, lo que implica un mayor esfuerzo personal y material. Por ello, con el objetivo de realizar labores de vigilancia de costas, fronteras y aeropuertos, se ha potenciado el trabajo y eficacia en la lucha contra la migración irregular y control de exteriores de la UE. Se ha finalizado en esta cuenta.

### **Revisión del NP:**

1. Acciones identificadas del NP completadas:

- Modernización del SIVE

1. Acciones identificadas del NP no completadas:

- Nuevos despliegues del SIVE
  - Nivel de implementación: 0
  - Motivo del retraso: No presentado debido a cambio de prioridades para la cofinanciación de proyectos y el elevado importe de estas infraestructuras. Se ha planteado para el marco 2021-2027.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

2 - Intercambio de información
--------------------------------

**Acciones abordadas en la cuenta financiera de 2021:**

1. **Adecuación del Sistema de comunicaciones seguras entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (SIRDEE)** que se utiliza en las dependencias de fronteras y visados tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, destinadas a la investigación y lucha contra la inmigración ilegal, pues es necesario contar con un sistema de comunicaciones robusto, cifrado y seguro, permitiendo a las autoridades la interoperabilidad entre las diferentes organizaciones.
2. **Gastos de cooperación con Senegal para la prevención y el control fronterizo de la inmigración irregular:** Considerando prioritaria la actuación en la vecindad sur del Mediterráneo, el Cuerpo Nacional de Policía mantiene un equipo conjunto de colaboración hispano-senegalesa para promover y fomentar la cooperación con autoridades del país a través del intercambio de información, vigilancia y desarticulación de organizaciones en materia de inmigración irregular.
3. **Gastos de cooperación con Mauritania para la prevención y el control fronterizo de la inmigración irregular:** Desarrollo de Misiones policiales en Mauritania para control de flujos migratorios en aras a prevenir inmigración irregular en territorio europeo y fomentar la cooperación con esos estados.

**Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:
  - SEAHORSE y SIRDEE.
  - Equipamiento de las instalaciones para el control de las fronteras.
- Acciones identificadas del NP no completadas:
  - Desarrollo actualización e innovación de los sistemas y equipos NTIC.
  - Nivel de implementación: 0
  - Motivo del retraso: No presentado por debido a optar por desarrollar sistemas TIC junto a los proyectos europeos de fronteras inteligentes.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

3 - Normas comunes de la Unión
--------------------------------

No hay proyectos que informar.

Asignación en este objetivo agotada por reasignación en modificación presupuestaria del programa año 2018.

**Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas: Ninguna
- Acciones identificadas del NP no completadas:
  - Diseño y desarrollo de un sistema integral de inteligencia en fronteras.
  - Mejorar la cooperación y la gestión en fronteras

- Nivel de implementación: 0
- Motivo del retraso: No presentado por Beneficiarios

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

4 - Acervo de la Unión
------------------------

**Acciones abordadas en la cuenta financiera de 2021:**

Con el **proyecto de Formación de personal de fronteras**, se persigue una gestión integrada de los sistemas de vigilancia de las fronteras, mediante el fomento del conocimiento técnico entre los funcionarios de fronteras sobre las competencias operativas, siendo la formación especializada uno de los pilares básicos, concretamente la formación y titulación de 12 componentes en misiones relacionadas con gestión de fronteras y la inmigración en idioma francés, que supone un importante incremento del potencial operativo de las Unidades encargadas de la vigilancia de fronteras. Se realizan 3 cursos de francés. Continuará en la próxima cuenta 2022.

**Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:
  - Formación Guardias de Fronteras.
  - Formación personal en idiomas, materias jurídicas/técnicas, control de fronteras.

- Acciones identificadas del NP no completadas: ninguna

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

5 - Retos futuros
-------------------

**Acciones abordadas en la cuenta financiera de 2021:**

Continúa la Contratación de servicios integrales de mantenimiento para verificar el correcto funcionamiento de la Red que permite el funcionamiento del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SITEL).

que permite llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos judiciales de interceptación legal en la lucha contra delitos relacionados con la inmigración ilegal, trata de seres humanos, falsificación de documentos de viajes y otras manifestaciones delictivas graves transfronterizas. Se presentará en la CF 2022.

### **Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas: Ninguna

- Acciones identificadas del NP no completada.

1. Implementación Sistemas CIS en control de Fronteras

2. Nuevas infraestructuras para la gestión de fronteras.

3. Mejora sistemas NTIC en interoperabilidad, gestión de datos y flujos de información

- Nivel de implementación: 0.
- Motivo del retraso: No presentado por Beneficiarios pues se optó por financiar equipamiento para fronteras y no infraestructuras.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

6 - Capacidad nacional
------------------------

### **Acciones CF 2021**

1. Rehabilitación puesto fronterizo El Tarajal-Ceuta para una mejora cualitativa de la vigilancia en frontera(CF2020): continúa con reformas en edificios y subsanación de deficiencias en cuadros eléctricos. Ayuda a establecer un alto nivel de gestión entradas/salidas de viajeros autorizados en la frontera sur UE
2. Inician las obras de nuevas infraestructuras de seguridad en perímetro fronterizo de España/Marruecos en Melilla: Nuevo anillo de comunicación de fibra óptica en el perímetro, para actualizar los sistemas de seguridad incorporados a las infraestructuras de seguridad en el perímetro que permiten una mejora en la vigilancia y control fronterizo
3. Reordenación de infraestructuras de los puestos de control de entrada/salida en La Línea de la Concepción/Gibraltar: Mejorar las inspecciones y vigilancia fronterizas
4. Obras Acondicionamiento puesto hispanoandorrano La Farga de Moles-Lleida (La Seu D' Urgel): Disponer de un elevado nivel de seguridad y control de fronteras con la mejora de condiciones de trabajo y habitabilidad
5. Continúa la contratación de servicios de consultoría para desarrollar las “Fronteras Inteligentes” (despliegue sistema ABC, mejora de Centros de Coordinación de Puestos Fronterizos y supervisión de avances de la Comisión en EES/ETIAS y programa pasajeros frecuentes con el fin de ejecutar los proyectos conforme a Reglamentos

6. Adquisición Cámara Giroestabilizada de helicóptero de fronteras: Dotar a unidades encargadas de control fronterizo de medios para mejorar la observación de largo alcance, capacidades nacionales y reforzar la vigilancia incrementando los medios disponibles
7. Adquisición de sellos numeradores fechadores para control fronterizo: Objetivo mejorar verificación en controles entrada/salida, mejorando la eficacia y control de la estancia en territorio UE

### **Revisión del NP:**

- Acciones identificadas NP completadas:

1. Refuerzo capacidades vigilancia fronteras

- Nivel implementación: en proceso
- Motivo retraso: Razones de oportunidad/presupuestarias

1. Medios técnicos en control de pasos clandestinos/puestos fronterizos

- Nivel implementación: en proceso
- Motivo retraso: Razones de oportunidad/presupuestarias

- Acciones identificadas NP no completadas: Ninguna

### **2º Top up.**

EES(art. 64) 6.412.600-Presentado CF2022 y se agotará

### **3º Top up:** consta de varios conceptos:

- ETIAS(OE2ON6) 3.266.666-se presentará en 2023
- SIS Recast(OE2ON6) 1.227.000-se presenta en 2022 (previsto agotarlo)
- Sist. fronteras(OE2ON6) 5.130.684-se presenta en 2022 (previsto agotarlo)

Medida específica	2 - Equipos FRONTEX
-------------------	---------------------

### **Acciones abordadas en la cuenta financiera de 2021:**

- **Embarcación tipo patrullera (CPV) - 3.870.000,00 €.** Presentada y agotada en la CF 2020, pero el precio de la embarcación excedió lo previsto inicialmente, la diferencia entre el importe previsto y el final ha sido incluido en la CF 2021 dentro del OE2.ON1. Eurosur.

- **Adquisición de 2 vehículos todoterreno con cámara térmica y equipamiento de detección y comunicaciones (ATV).** Presentada y agotada en esta cuenta, no ha llegado a su tope aprobado de 828.000€
- **Adquisición avión ligero de largo alcance** con capacidad de vigilancia marítima. Está finalizado y ha sido financiada hasta su tope de 7.830.000€
- Helicóptero medio: Desistido.

Objetivo específico	3 - Apoyo operativo
---------------------	---------------------

Resumir los progresos realizados en la aplicación de la estrategia y el logro de los objetivos nacionales a lo largo del ejercicio.

Presentar todos los cambios de estrategia o de objetivos nacionales o cualquier elemento que pueda dar lugar a cambios en el futuro.

Indicar todas las cuestiones importantes que afecten a la ejecución del programa nacional.

Los objetivos estratégicos de los proyectos no están detallados en el Programa Nacional, si bien, con el apoyo operativo se busca mantener un adecuado nivel de operatividad de los sistemas y medios.

La mayoría del gasto ha ido orientado al mantenimiento de sistemas que, en muchos casos, han sido implementados a lo largo de este marco financiero a través de otros objetivos específicos. Se tratan todo de sistemas relacionados con la vigilancia y el control fronterizo y sin el mismo estas labores no podrían prolongarse en el tiempo al nivel de calidad necesario.

En el caso de Apoyo Operativo para Visados, la totalidad del importe se ha centrado en el sistema de visados Schengen, mientras que el ámbito de las fronteras, el gasto se ha empleado principalmente en el mantenimiento de sistemas de fronteras, y carburante de aeronaves y embarcaciones.

El grado de cumplimiento ha sido máximo habiéndose agotado en esta cuenta el presupuesto del fondo asignado al Apoyo Operativo para Visados.

### **Cambios en la estrategia**

No habrá cambios ni en el presente marco ni en el venidero de 2021-2027.

### **Otros resultados**

Se erigen en flagships e indicadores objetivos del cumplimiento del programa, la efectiva implementación de proyectos como “Mantenimiento de los sistemas TIC en la gestión del VIS” y el mantenimiento de los sistemas TIC tales como ABC, EURODAC (actividades relacionadas con la frontera), EES, ETIAS y SIS.

**Evaluación Schengen**: no se dictaminaron deficiencias en esta materia.

### **Top-ups**

### 3° Top up

- Apoyo Operativo (OE3) - 2.232.798,9. Casi agotado, se presentará proyecto en 2021 y está previsto agotar el top-up el remanente en OE3.ON2 en la CF 2022.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	1 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con los visados
---	--

#### **Acción abordada en la cuenta financiera 2021:**

1. **(Proyecto Top-up) Mantenimiento de quioscos de expedición de visados en fronteras** – este proyecto mejora cualitativamente la seguridad de las aplicaciones y conexiones de red del sistema integral de control de fronteras exteriores. Consiste en la contratación de un servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo para 35 quioscos de expedición de visados en frontera desplegados en diversas ubicaciones, favoreciendo su correcto funcionamiento y mejorando y simplificando el control de los flujos migratorios en las fronteras exteriores.
2. **Mantenimiento de aplicaciones del sistema de visados Schengen**, apoyo a los servicios de expedición de visados en oficinas consulares y optimizar gestión de documentos en las solicitudes de visados.

En la CF 2021 se agota el remanente de presupuesto en este ON.

#### **Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:
  1. Apoyo Operativo MAEC
  2. Modernización y mantenimiento del equipamiento técnico
  
- Acciones identificadas del NP no completadas: Ninguna

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	2 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con las fronteras
---	--

#### **Acciones abordadas en la cuenta financiera 2021:**

1. **APIS (Advanced Passenger Information System):** Permite realizar un control exhaustivo de los pasajeros extranjeros procedentes de terceros países, para garantizar una lucha eficaz contra la inmigración ilegal.
2. **Soporte y mantenimiento del sistema SIS:** Disposición de un servicio 24x7 para dar respuesta a caídas del sistema así como personal especializado (incremento de las capacidades para la lucha contra la

inmigración ilegal,). A finales de 2021 se prevé que esté en funcionamiento un nuevo desarrollo para el Sistema de Información Schengen (SIS RECAST) cuya financiación está incluida en la CF 2022.

Top up OE3OE2: Soporte y mantenimiento del SIS y (APIS). Se presenta en la CF 2021 y se continuará en la CF2022 para agotarlo.

### **Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:
  - Apoyo Operativo GC
  - Apoyo Operativo CNP
  - Desarrollo Sistema Integral Inteligencia. Actualización de sistemas y equipos.
- Acciones identificadas del NP no completadas: Ninguna

Objetivo específico	5 - Prevención y lucha contra la delincuencia
---------------------	---

Resumir los progresos realizados en la aplicación de la estrategia y el logro de los objetivos nacionales a lo largo del ejercicio.

Presentar todos los cambios de estrategia o de objetivos nacionales o cualquier elemento que pueda dar lugar a cambios en el futuro.

Indicar todas las cuestiones importantes que afecten a la ejecución del programa nacional.

### **Implementación de la Estrategia**

Los objetivos estratégicos del Programa Nacional abordados con los proyectos presentados fueron:

- Más inteligencia estratégica y operativa, y coordinación entre instituciones, agencias y órganos incluyendo el intercambio de información e interoperabilidad de bases de datos.
- Atacar economía, bienes y beneficios del crimen organizado como objetivo prioritario.
- Prioridades operativas al narcotráfico; blanqueo de capitales; cibercrimen; tráfico, trata y explotación de seres humanos; tráfico de armas; tráfico de vehículos; propiedad intelectual y falsificaciones.
- Refuerzo capacidades operativas Cuerpos de Seguridad y puesta en marcha de Plan para dotación de más recursos materiales y tecnológicos.
- Coordinación y cooperación internacional.
- Corresponsabilizar al sector público y privado afectado.

El progreso alcanzado en la implementación de esta estrategia ha sido satisfactorio hasta la fecha en materia de coordinación y cooperación policial.

**Cambios en la estrategia:** no habrá cambios ni en el presente marco ni en 2021-2027.

**Dificultades encontradas:** la implementación de los objetivos previstos en el Programa Nacional se ha visto afectada por las dificultades, de tipo coyuntural y alcance presupuestario, además de las consecuencias del COVID 19.

## **Otros resultados**

Se constituyen en flagships la efectiva implementación de los proyectos “”, “Incremento de la sensibilización contra la radicalización”, “Sistema Automático Identificación Dactilar (SAID)”, “Sistema Interceptación Legal de Telecomunicaciones (SITEL)”, “Equipamiento securización, respaldo, soporte, interoperabilidad, mantenimiento y evolución del sistema PNR (Passengers Name Record)” y la construcción del “Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE).

**Evaluación Schengen:** no se dictaminaron deficiencias en esta materia.

## **Evolución presupuesto**

Tras la cuenta financiera 2021 aún no ha sido agotado el top up aprobado por decisión C(2017)6160, si bien es previsible que en la cuenta financiera 2022 se haya consumido todo.

El déficit existente en el OE5ON1 se compensó con el superávit existente en el OE5ON3 en el que no se incluyen más proyectos. A consecuencia de ello, sólo es posible presentar en la CF 2021 proyectos en el OE5ON2, pues el remanente del OE5ON4 y OE5ON5 es muy pequeño.

El déficit existente en el OE6ON5 fue absorbido por el superávit existente en el OE6ON3 en el que no se incluyen más proyectos y el OE6ON7, pues en este caso no hubo ni habrá proyectos. Sólo queda remanente para los pequeños proyectos del OE6ON4.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	1 - C - prevención y lucha contra la delincuencia
---	---

No hay acciones que informar al estar agotado su presupuesto.

## **Revisión del NP:**

- **Acciones identificadas del NP completadas:**
  - Proyecto SITEL
  - Mejora de medios e infraestructura para apoyo técnico y operativo
  - Actualización en la lucha contra amenazas en materia de delincuencia organizada
  
- **Acciones identificadas del NP no completadas: Construcción laboratorio análisis forense**
  - Nivel de implementación: 0
  - Motivo del retraso: Falta de ubicación idónea para la infraestructura. Abandono del proyecto por el Beneficiario.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	2 - C - intercambio de información sobre delincuencia
---	---

## **Acciones abordadas en la cuenta financiera 2021:**

- Se continúa con los servicios para el mantenimiento y monitorización del PNR y adaptarlo a las necesidades de los analistas de la ONIP permitiendo un seguimiento del proyecto logrando la innovación cualitativa del sistema.
- Se continúa con la implementación de mejoras en el sistema SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar) que permite compartir datos con el sistema EURODAC y el intercambio de huellas a través de Prüm con el resto de países de la UE reforzando de la coordinación y la cooperación entre las Autoridades con funciones coercitivas y otras Autoridades nacionales de otros países

### **Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:

1. Interoperabilidad - Intercambio de información
2. PNR y SAID

- Acciones identificadas del NP no completadas:

#### 1-Actualización sistema SIENA

- Nivel de implementación: 0

- Motivo del retraso: Aunque en el AIR 2019 se adelantó que en el 2020 se incluiría el proyecto de implementación del UMF y de integración de la red SIENA finalmente estos proyectos fueron financiados con Acciones de la Unión, enmarcado en el proyecto SIENA for CT – ISFP-2016-AG-IBA-SIENA-CE, liderado por An Garda Siochana (Irlanda).

**1er TOP UP.- Proyectos PNR y SAID.-** El Top Up para interoperabilidad ya está agotado. Para el Top Up de PNR se presenta un proyecto en 2021. El remanente que queda se agota en al CF 2022.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	3 - C - formación sobre delincuencia
---	--------------------------------------

Sin proyectos que consignar al haberse agotado el presupuesto (se ha consumido el 43% de su importe en proyectos de formación, usándose el resto del presupuesto para cofinanciar proyectos en el OE5ON1).

### **Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:

1. Formación personal FCSE en prevención y lucha contra radicalización
2. Formación especializada multidisciplinar

- Acciones identificadas del NP no completadas:

1. Formación especializada por modalidades delictivas

- Nivel de implementación: 0
- Motivo del retraso: No presentado por Beneficiario

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	4 - C - apoyo a las víctimas de la delincuencia
---	---

Sin proyectos que consignar al haberse agotado el presupuesto.

**Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:

- 1- Sensibilización Centros docentes

- Acciones identificadas del NP no completadas: Ninguna

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	5 - C - amenaza y evaluación del riesgo en materia de delincuencia
---	--

Sin proyectos que consignar al haberse agotado el presupuesto.

**Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas: Ninguna de las 3 reflejadas en el calendario como son:

- Cibercomandancia, Ciberseguridad frente a la delincuencia, Desarrollo de la red EWS.

- Acciones identificadas del NP no completadas:

- Los tres indicadas en el apartado anterior. Los proyectos de ciberseguridad se han realizado con presupuesto nacional y el proyecto EWS carecía de interés para el beneficiario.

Objetivo específico	6 - Riesgos y crisis
---------------------	----------------------

Resumir los progresos realizados en la aplicación de la estrategia y el logro de los objetivos nacionales a lo largo del ejercicio.

Presentar todos los cambios de estrategia o de objetivos nacionales o cualquier elemento que pueda dar lugar a cambios en el futuro.

Indicar todas las cuestiones importantes que afecten a la ejecución del programa nacional.

### **Implementación Estrategia**

Los objetivos estratégicos abordados fueron:

- Mantenimiento y actualización Catálogo Infraestructuras Estratégicas y promoción de las condiciones adecuadas para aprobación, revisión y puesta al día de planes de actuación.
- Desarrollar las herramientas informáticas para facilitar la gestión de la seguridad de las infraestructuras críticas tanto para la prevención de riesgos como para la gestión de la crisis.
- Mejorar la preparación y las capacidades de las unidades policiales y en particular de las unidades especializadas en NRBQ.
- Intensificar los mecanismos de intercambio de información entre los cuerpos policiales nacionales competentes y entre estos y de otros Estados miembros, fomentando la cooperación internacional.
- Fomentar la interconexión con organismos y plataformas de la Unión Europea, así como con los titulares y operadores de las infraestructuras estratégicas.
- Incrementar las capacidades de los servicios policiales para la intervención en situaciones de crisis y catástrofes, así como para minimizar sus efectos y coadyuvar a reponer la normalidad.
- Promover herramientas informáticas para la evaluación y análisis de riesgos y detección temprana.
- Afrontar la seguridad de las infraestructuras críticas desde la perspectiva de una protección integral de su conjunto.
- Intensificar la seguridad y control preventivo en los transportes, tanto en el control de mercancías y equipajes como de viajeros.

**Cambios en la estrategia:** Ninguna.

**Dificultades encontradas:** COVID 19 y alta carga burocrática que implican los proyectos de formación.

### **Otros resultados**

La ejecución ha supuesto un éxito parcial de cumplimiento del objetivo. Se constituyen en flagships o proyecto relevante "las jornadas habidas para la difusión de medidas tendentes a evitar la radicalización en centros docentes y foros públicos".

**Evaluación Schengen:** no se dictaminaron deficiencias en esta materia.

### **Cuentas Financieras futuras**

No existe un conjunto, suficiente y maduro de proyectos para garantizar el uso de los fondos para fines de 2022 en los objetivos SO6N03 y SO6NO7. Los Beneficiarios no han presentado a cofinanciación este tipo de proyectos.

En el caso del objetivo SO6NO4 (*victim support*), el proyecto “Selección, constitución y puesta en funcionamiento de una Red Nacional de Psicólogos para la atención psicológica a víctimas de terrorismo. FASE II2 está en estado “on going y maduro”.

Respecto al objetivo SO6NO6, se informa que el Sistema de Alerta Temprana no se implementará debido a que han cambiado las prioridades operativas de la Unidad que iba a desarrollarlo.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	1 - R - prevención y lucha contra el riesgo
---	---

**Acciones abordadas en la cuenta financiera 2021: No se han presentado proyectos para esta CF:**

#### Revisión del NP:

- Acciones identificadas del NP completadas:

1. Desarrollo del sistema SCEPYLT y formación técnica.

- Acciones identificadas del NP no completadas:

1. Mejorar la infraestructura y medios contra ataques NRBQ

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario.

## 2. Crear un Centro de Enseñanza de técnicas NRBQ y formación

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario por cambio de prioridades.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	2 - R - intercambio de información sobre riesgos
---	--

No se han presentado proyectos en la cuenta financiera 2021.

### Revisión del NP:

- Acciones identificadas del NP completadas:

#### 1. Proyecto HERMES

- Acciones identificadas del NP no completadas:

- Mejorar coordinación alerta temprana

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario.

- Interconexión con otros centros de Excelencia

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional	3 - R - formación en riesgos
---	------------------------------

No se han presentado proyectos en la cuenta financiera 2021, usando importes remanentes para financiar proyectos en el OE6ON5. No hay más proyectos previstos.

### Revisión del NP:

#### 1. Acciones identificadas del NP completadas: Ninguna

- Acciones identificadas del NP no completadas:

1.- Programación Cursos Centro de Excelencia Europeo TEDAX-NRBQ

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario al no lograr el proyecto principal de la creación del Centro.

2.- Formación específica para crisis NRBQ

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario al no lograr el proyecto principal de la creación del Centro.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

4 - R - apoyo a las víctimas de riesgos
---

**Acciones abordadas en la cuenta financiera 2021:**

Se ha continuado con la Red Nacional de Psicólogos para atender a víctimas del terrorismo con el proyecto "Selección, constitución y puesta en marcha de una Red Nacional de Psicólogos para la atención psicológica de las víctimas del terrorismo. FASE II", que arrancó en 2016, se persigue la protección integral de las víctimas, especialmente en el caso de trata de personas y terrorismo mediante la selección y puesta en funcionamiento de una Red de psicólogos para atender a víctimas y familiares. En esta CF se imputan los gastos de una III Jornada formativa virtual como parte de la formación de la Red.

**Revisión del NP:**

- Acciones identificadas del NP completadas:

-Asistencia psicológica y acompañamiento en juicio

- Acciones identificadas del NP no completadas:

- Sistemas y equipos TI para la gestión de la información.

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

5 - R - riesgo para las infraestructuras
--

Presupuesto agotado .No se han presentado proyectos en la cuenta financiera 2021

Revisión del NP:

- Acciones identificadas del NP completadas:

1.SIRDEE (Sistema de radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado)

-Acciones identificadas del NP no completadas:

- Instalaciones seguras del Centro de Excelencia Europeo

-Nivel de implementación: 0

-Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

6 - R - advertencia precoz y crisis de riesgos
--

No se han presentado proyectos en la cuenta financiera 2021. Agotado presupuesto, ya que se han utilizado importes para financiar proyectos en el OE6ON5. No hay más proyectos previstos.

- Acciones identificadas del NP completadas: Ninguna

- Acciones identificadas del NP no completadas:

#### 1.-Sistema de Alerta Temprana EWS

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: El proyecto EWS no se realizó porque la Unidad responsable de su ejecución decidió no ejecutarlo debido a cambios en las prioridades operativas. Al igual que ocurre en el OE5ON5, los proyectos relacionados con prevención y detección de amenazas perdieron relevancia operativa y no se han llevado a cabo ni cofinanciados en ninguno de los Objetivos Nacionales del FSI Policía.

Medidas financiadas en el marco de un objetivo nacional
---

7 - R - amenaza y evaluación del riesgo
---

No se han presentado proyectos en la cuenta financiera 2021. Presupuesto agotado. Se ha utilizado su remanente para financiar proyectos en el OE6ON1 y OE6ON2.

#### Revisión del NP:

- Acciones identificadas del NP completadas: Ninguna

- Acciones identificadas del NP no completadas:

#### 1.- Actuaciones en ciberseguridad en riesgos y crisis

Nivel de implementación: 0

Motivo del retraso: proyecto desechado por Beneficiario.

## CALENDARIO INDICATIVO

Objetivo específico	ON/ME	Medida principal	Nombre de la medida	Inicio de la fase de planificación	Inicio de la fase de ejecución	Inicio de la fase de cierre
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ON1 - Capacidad nacional	1	Dotar a las oficinas consulares de instalaciones y equipos NTIC	2014	2014	2014
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ON1 - Capacidad nacional	2	Desarrollo evolutivo de los sistemas informáticos de visados	2016	2018	2021
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ON1 - Capacidad nacional	3	Desarrollo evolutivo del VIS y de las aplicaciones puestos fronterizos	2016	2017	2021
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ON2 - Acervo de la Unión	1	Formación personal en idiomas y en materias jurídicas y técnicas sobre visados	2019	2020	2021
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ON2 - Acervo de la Unión	2	Dotar oficinas consulares sistemas videoconferencias para formación de personal	2014	2014	2014
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ON3 - Cooperación consular	1	Desarrollo de Acciones de cooperación consular	2014	2014	2014
OE1 - Apoyo a una política común de visados	ME1 - Cooperación consular	1	Desarrollo de acciones de cooperación consular	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON1 - EUROSUR	1	Modernización del SIVE	2015	2016	2022
OE2 - Fronteras	ON1 - EUROSUR	2	Nuevos despliegues del SIVE	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON2 - Intercambio de información	1	SEAHORSE (Red comunicaciones, OFEN y Patrullas) y SIRDEE	2016	2017	2021
OE2 - Fronteras	ON2 - Intercambio de información	2	Desarrollo actualización e innovación de los sistemas y equipos NTIC	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON2 - Intercambio de información	3	Equipamiento de las instalaciones para el control de las fronteras	2019	2020	2021
OE2 - Fronteras	ON3 - Normas comunes de la Unión	1	Diseño y desarrollo de un sistema integral de inteligencia en fronteras	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON3 - Normas comunes de la Unión	2	Mejorar la cooperación y la gestión en fronteras	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON4 - Acervo de la Unión	1	Formación Guardias de Fronteras	2015	2016	2021
OE2 - Fronteras	ON4 - Acervo de la Unión	2	Formación personal en idiomas, materias jurídicas/técnicas, control de fronteras	2017	2018	2021
OE2 - Fronteras	ON5 - Retos futuros	1	Implementación Sistemas CIS en control de Fronteras	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON5 - Retos futuros	2	Nuevas infraestructuras para la gestión de fronteras	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON5 - Retos futuros	3	Mejora sistemas NTIC en interoperabilidad, gestión datos y flujos información	2014	2014	2014
OE2 - Fronteras	ON6 - Capacidad nacional	1	Refuerzo capacidades de vigilancia de fronteras	2015	2016	2022
OE2 - Fronteras	ON6 - Capacidad nacional	2	Medios técnicos en el control de los pasos clandestinos y puestos fronterizos	2015	2021	2022
OE2 - Fronteras	ON6 - Capacidad nacional	3	Desarrollo sistemas IT como SIS,EES, ETIAS	2021	2022	2023
OE2 - Fronteras	ME2 - Equipos FRONTEX	1	Avión ligero de largo alcance y helicóptero	2018	2019	2021
OE2 - Fronteras	ME2 - Equipos FRONTEX	2	Patrullera de altura	2017	2019	2020
OE2 - Fronteras	ME2 - Equipos FRONTEX	3	Vehículos ATV	2016	2017	2021
OE3 - Apoyo operativo	ON1 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con los visados	1	Apoyo Operativo MAEC	2016	2017	2021
OE3 - Apoyo operativo	ON1 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con los visados	2	Modernización y mantenimiento del equipamiento técnico	2016	2017	2020
OE3 - Apoyo operativo	ON2 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con las fronteras	1	Apoyo Operativo CGC	2014	2016	2021
OE3 - Apoyo operativo	ON2 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con las fronteras	2	Apoyo Operativo CNP	2014	2017	2020
OE3 - Apoyo operativo	ON2 - Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con las fronteras	3	Desarrollo Sistema Integral Inteligencia y actualización de sistemas y equipos	2014	2014	2016
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON1 - C - prevención y lucha contra la delincuencia	1	Construcción laboratorio análisis forense y proyecto SITEL	2017	2018	2020
OE5 - Prevención y	ON1 - C - prevención y	2	Mejora de medios e infraestructura	2015	2017	2020

Objetivo específico	ON/ME	Medida principal	Nombre de la medida	Inicio de la fase de planificación	Inicio de la fase de ejecución	Inicio de la fase de cierre
lucha contra la delincuencia	lucha contra la delincuencia		para apoyo técnico y operativo			
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON1 - C - prevención y lucha contra la delincuencia	3	Actualización en la lucha contra amenazas en materia de delincuencia organizada	2014	2015	2020
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON2 - C - intercambio de información sobre delincuencia	1	Interoperabilidad - Intercambio de información	2014	2015	2020
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON2 - C - intercambio de información sobre delincuencia	2	Actualización sistema SIENA	2014	2014	2014
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON2 - C - intercambio de información sobre delincuencia	3	PNR y SAID	2015	2017	2021
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON3 - C - formación sobre delincuencia	1	Formación personal FCSE en prevención y lucha contra radicalización	2017	2018	2021
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON3 - C - formación sobre delincuencia	2	formación especializada por modalidades delictivas	2014	2014	2014
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON3 - C - formación sobre delincuencia	3	Formación especializada multidisciplinar funcionarios policiales nacionales, de la UE y terceros. C	2017	2018	2021
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON4 - C - apoyo a las víctimas de la delincuencia	1	Sensibilización centros docentes	2015	2016	2020
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON5 - C - amenaza y evaluación del riesgo en materia de delincuencia	1	Implantación de una cibercomandancia	2014	2014	2014
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON5 - C - amenaza y evaluación del riesgo en materia de delincuencia	2	Actuaciones en ciberseguridad frente a la delincuencia	2014	2014	2014
OE5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	ON5 - C - amenaza y evaluación del riesgo en materia de delincuencia	3	Desarrollo de la red EWS y formación técnica	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON1 - R - prevención y lucha contra el riesgo	1	Desarrollo del sistema SCEPYLT y formación técnica	2017	2018	2020
OE6 - Riesgos y crisis	ON1 - R - prevención y lucha contra el riesgo	2	Mejorar la infraestructura y medios contra ataques NRBQ	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON1 - R - prevención y lucha contra el riesgo	3	Crear un Centro de Enseñanza de técnicas NRBQ y formación	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON2 - R - intercambio de información sobre riesgos	1	Mejorar la coordinación para Alerta Temprana	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON2 - R - intercambio de información sobre riesgos	2	Interconexión con otros Centros de Emergencias	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON2 - R - intercambio de información sobre riesgos	3	Proyecto Hermes para centralizar comunicaciones	2018	2019	2020
OE6 - Riesgos y crisis	ON3 - R - formación en riesgos	1	Programación Cursos Centro de Excelencia Europeo TEDAX-NRBQ	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON3 - R - formación en riesgos	2	Formación específica para crisis NRBQ, protección de infraestructuras críticas	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON3 - R - formación en riesgos	3	Protección infraestructuras críticas, NRBQ-E y Ciberseguridad	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON4 - R - apoyo a las víctimas de riesgos	1	Asistencia psicológica y acompañamiento en juicio	2015	2016	2021
OE6 - Riesgos y crisis	ON4 - R - apoyo a las víctimas de riesgos	2	Sistemas y equipos TI para la gestión de la información	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON5 - R - riesgo para las infraestructuras	1	Instalaciones seguras del Centro de Excelencia Europeo	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON5 - R - riesgo para las infraestructuras	2	SIRDEE	2017	2018	2021
OE6 - Riesgos y crisis	ON6 - R - advertencia precoz y crisis de riesgos	1	sistema de Alerta Temprana EWS	2014	2014	2014
OE6 - Riesgos y crisis	ON7 - R - amenaza y evaluación del riesgo	1	Actuaciones en ciberseguridad en riesgos y crisis	2014	2014	2014

## **SECCIÓN 5: INDICADORES COMUNES E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA**

Explicar toda indicación que pueda tener un impacto significativo en el logro de cualesquiera objetivos, en particular en la falta de progreso.

### **SO1**

C1 No remedial actions/projects planned/no Action Plan.Target value won't be reached

C2.1-Virtual course(357 pupils)

C2.2-Virtual course(4.998 h).Overperformed

C3-As planned-Remains 0

C4.1-C4.2:Improve 186 consulates(100%)

### **SO2**

C1.1-356 pupils.Action Plan.Target value won't be reached

C1.2:108 Training courses.Action Plan and target value reached

C2:Implemented/upgraded 13 infrastructures/means.Overperformed due to initial considered infrastructures figure.Expanded to include means/equipment: initial figure lost initial meaning.2018:many means included in C2c,therefore the value is so high (2.094)

### **SO5:**

C1:Europol finance EMPACT projects-EUROJust finance JITs, so beneficiaries don't use ISF.Target value won't be reached because there are no projects.

C2.1:No actions/remedial actions planned.Training activities not cofunded due to administrative burden.Target value won't be reached

C4:Indicator 0.The only project was cofunded under UA.Target value won't be reached

3 explanatory docs attached

## Cuadro de indicadores

Objetivo específico		1 - Apoyo a una política común de visados														
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Valor objetivo	Fuente de datos	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valor acumulativo	
C1 - Número de actividades de cooperación consular desarrolladas con la ayuda del Fondo	Número	0,00	6,00	ProyectosProjects	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
C1.a - Número de colocaciones	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C1.b - Número de centros comunes para la solicitud de visados	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C1.c - Número de representaciones	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C1.d - Número de otros elementos	Número			Proyectos	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
C2.1 - Número de personal formado en aspectos relacionados con la política común de visados con ayuda del Fondo	Número	0,00	730,00	ProyectosProjects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00			357,00	
C2.2 - Número de cursos de formación (horas completadas)	Número	0,00	510,00	ProyectosProjects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00			4.998,00	
C3 - Número de puestos especializados en terceros países financiados por el Fondo	Número	0,00	0,00	ProyectosProjects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C3.a - Funcionarios de enlace en materia de inmigración	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C3.b - Otros	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C4.1 - Número de consulados desarrollados o mejorados con ayuda del Fondo del total de consulados	Número	0,00	80,00	ProyectosProjects	2,00	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00			932,00	
C4.2 - Porcentaje de consulados desarrollados o mejorados con ayuda del Fondo del total de consulados	%	0,00	43,00	ProyectosProjects	1,08	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			501,08	

Objetivo específico		2 - Fronteras														
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Valor objetivo	Fuente de datos	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valor acumulativo	
C1.1 - Número de personal formado sobre aspectos relacionados con la gestión de fronteras con ayuda del Fondo	Número	0,00	1.266,00	ProyectosProje	0,00	0,00	33,00	23,00	22,00	115,00	109,00	54,00			356,00	
C1.2 - Número de cursos de formación sobre aspectos relacionados con la gestión de fronteras con ayuda del Fondo	Número	0,00	103,00	ProyectosProje	0,00	0,00	8,00	4,00	19,00	40,00	13,00	24,00			108,00	
C2 - Número de medios e infraestructuras para el control de las fronteras (verificaciones y vigilancia) desarrollados o modernizados, perceptores de ayudas del Fondo	Número	0,00	131,00	ProyectosProje	28,00	0,00	120,00	197,00	2.114,00	62,00	13,00	74,00			2.608,00	
C2.a - Infraestructura	Número			Proyectos	23,00	0,00	21,00	17,00	0,00	5,00	2,00	4,00			72,00	
C2.b - Flota (fronteras aéreas, terrestres y marítimas)	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	2,00	4,00	3,00			166,00	
C2.c - Equipos	Número			Proyectos	5,00	0,00	96,00	18,00	2.094,00	50,00	1,00	61,00			2.325,00	
C2.d - Otros	Número			Proyectos	0,00	0,00	3,00	5,00	3,00	2,00	3,00	3,00			19,00	
C3.1 - Número de pasos fronterizos de las fronteras exteriores a través de puertas ABC financiados por el Fondo	Número	0,00	30,00	ProyectosProje	0,00	0,00	8,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00			463,00	
C3.2 - Número total de cruces de fronteras	Número	0,00	43,00	ProyectosProje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C4 - Número de infraestructuras nacionales de vigilancia de fronteras establecidas/desarrolladas en el marco de EUROSUR	Número	0,00	13,00	ProyectosProje	0,00	0,00	14,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00			20,00	
C4.a - Centros de coordinación nacionales	Número			Proyectos	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,00	
C4.b - Centros de coordinación regionales	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C4.c - Centros de coordinación locales	Número			Proyectos	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9,00	
C4.d - Otros tipos de centros de coordinación	Número			Proyectos	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			6,00	
C5 - Número de incidentes comunicados por el Estado miembro a la Visión de la Situación Europea	Número	0,00	34.657,00	Project	2.696,00	2.510,00	2.194,00	3.134,00	3.946,00	3.037,00	3.779,00	0,00			21.296,00	
C5.a - Inmigración ilegal, incluidos los incidentes relacionados con un riesgo para la vida de los migrantes	Número				727,00	602,00	766,00	1.799,00	2.524,00	1.754,00	2.937,00	0,00			11.109,00	
C5.b - Delincuencia transfronteriza	Número				1.969,00	1.908,00	1.428,00	1.335,00	1.422,00	1.283,00	842,00	0,00			10.187,00	
C5.c - Situaciones de crisis	Número				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Objetivo específico		5 - Prevención y lucha contra la delincuencia														
Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Valor objetivo	Fuente de datos	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valor acumulativo	
C1 - Número de ECI y proyectos operativos EMPACT subvencionados por el Fondo, incluidos los Estados miembros y las autoridades participantes	Número	0,00	40,00	ProyectosProjects	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,00	
C1.a - Responsable (Estado miembro)	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C1.b - Socios (Estados miembros)	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C1.c - Autoridades participantes	Número			Proyectos	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,00	
C1.d - En su caso, agencia de la UE (Eurojust, Europol) participante	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C2.1 - Número de funcionarios responsables de hacer cumplir la ley que han sido formados en temas transfronterizos con ayuda del Fondo	Número	0,00	17.070,00	ProyectosProjects	283,00	228,00	161,00	30,00	42,00	0,00	0,00	0,00			744,00	
C2.1.a - Terrorismo	Número			Proyectos	41,00	40,00	18,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			129,00	

C2.1.b - Trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y niños	Número			Proyectos	7,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
C2.1.c - Tráfico ilícito de drogas	Número			Proyectos	90,00	71,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
C2.1.d - Tráfico ilícito de armas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2.1.e - Blanqueo de capitales	Número			Proyectos	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
C2.1.f - Corrupción	Número			Proyectos	35,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
C2.1.g - Falsificación de medios de pago	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2.1.h - Delincuencia informática	Número			Proyectos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
C2.1.i - Delincuencia organizada	Número			Proyectos	25,00	25,00	15,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
C2.1.j - Ambito policial: intercambio de información	Número			Proyectos	19,00	19,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
C2.1.k - Ambito policial: cooperación operativa	Número			Proyectos	47,00	5,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
C2.2 - Duración de la formación (realizada) sobre aspectos transfronterizos con ayuda del Fondo	Persona/días	0,00	8,00	Proyectos Projects	142,00	68,00	70,00	5,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,30
C2.2.a - Terrorismo	Número			Proyectos	27,00	22,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
C2.2.b - Trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y niños	Número			Proyectos	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
C2.2.c - Tráfico ilícito de drogas	Número			Proyectos	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
C2.2.d - Tráfico ilícito de armas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2.2.e - Blanqueo de capitales	Número			Proyectos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
C2.2.f - Corrupción	Número			Proyectos	12,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
C2.2.g - Falsificación de medios de pago	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2.2.h - Delincuencia informática	Número			Proyectos	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
C2.2.i - Delincuencia organizada	Número			Proyectos	5,00	5,00	5,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
C2.2.j - Ambito policial: intercambio de información	Número			Proyectos	15,00	6,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
C2.2.k - Ambito policial: cooperación operativa	Número			Proyectos	47,00	7,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
C3.1 - Número de proyectos en el ámbito de la prevención de la delincuencia	Número	0,00	42,00	Proyectos Projects	1,00	1,00	26,00	19,00	19,00	8,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	77,00
C3.1.a - Terrorismo	Número			Proyectos	0,00	0,00	13,00	12,00	5,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	36,00
C3.1.b - Trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y niños	Número			Proyectos	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
C3.1.c - Tráfico ilícito de drogas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
C3.1.d - Tráfico ilícito de armas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3.1.e - Blanqueo de capitales	Número			Proyectos	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
C3.1.f - Corrupción	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
C3.1.g - Falsificación de medios de pago	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3.1.h - Delincuencia informática	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3.1.i - Delincuencia organizada	Número			Proyectos	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
C3.2 - Valor económico de los proyectos en el ámbito de la prevención de la delincuencia	EUR	0,00	28.781.556,00	Proyectos Projects	358.927,87	6.232,00	9.227.615,90	13.578.298,22	13.701.066,27	20.598.856,19	9.985.432,09	1.608.445,08	0,00	0,00	0,00	69.064.873,62
C3.2.a - Terrorismo	Número			Proyectos	0,00	0,00	8.222.836,54	8.880.869,23	1.742.022,99	567.689,81	9.985.432,09	1.608.445,08	0,00	0,00	0,00	31.007.295,74
C3.2.b - Trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y niños	Número			Proyectos	0,00	0,00	742.848,77	0,00	12.343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.192,43
C3.2.c - Tráfico ilícito de drogas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	1.223.097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.097,67
C3.2.d - Tráfico ilícito de armas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3.2.e - Blanqueo de capitales	Número			Proyectos	0,00	6.232,00	112.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.535,10
C3.2.f - Corrupción	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,15
C3.2.g - Falsificación de medios de pago	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3.2.h - Delincuencia informática	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3.2.i - Delincuencia organizada	Número			Proyectos	358.927,87	0,00	0,00	392.519,43	58.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.801,84
C4 - Número de proyectos financiados con cargo al Fondo con el fin de mejorar los intercambios de información sobre el cumplimiento de la ley que están relacionados con sistemas de datos, depósitos o instrumentos de comunicación de Europol (por ejemplo, cargadores de datos, ampliación del acceso a SIENA, proyectos orientados a mejorar las entradas en archivos de trabajo de análisis, etc.)	Número	0,00	13,00	Proyectos Projects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4.a - Cargadores de datos	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4.b - Ampliación del acceso a SIENA	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4.c - Proyectos encaminados a la mejora de las aportaciones al análisis de los expedientes de trabajo, etc.	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo específico				6 - Riesgos y crisis														
Indicador	Unidad de medida	de	de	Valor referencia	de	Valor objetivo	Fuente de datos	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Valor acumulativo
C1 - Número de herramientas creadas o mejoradas con ayuda del Fondo para facilitar la protección de las infraestructuras críticas por parte de los Estados miembros en todos los sectores de la economía	Número			0,00		4,00	Proyectos Projects	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00			4,00

C2 - Número de proyectos relativos a la evaluación y la gestión de riesgos en el ámbito de la seguridad interior financiados por el Fondo	Número	0,00	6,00	ProyectosProje cts	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00			10,00
C3 - Número de reuniones, talleres, seminarios, conferencias, publicaciones, sitios web y consultas (en línea) de expertos organizados con ayuda del Fondo	Número	0,00	63,00	ProyectosProje cts	0,00	0,00	5,00	12,00	29,00	10,00	0,00	1,00			57,00
C3.a - Relativos a la protección de infraestructuras críticas	Número			Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	0,00	0,00			9,00
C3.b - Relativos a la gestión de crisis y riesgos	Número			Proyectos	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	5,00	0,00	1,00			13,00

## **SECCIÓN 6: MARCO PARA LA PREPARACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL ESTADO MIEMBRO**

### **6.1 Comité de seguimiento (artículo 12, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 514/2014)**

Enumerar las principales decisiones adoptadas y los asuntos pendientes en el comité de seguimiento.

CF2021 (COVID): Online

**26/05/2021**

Nivel de ejecución/Estado de situación pagos (Ireducción de prefinanciación)

- **CF2019:** Auditorías TCE
- **CF2020:**
  - Resultado auditorías
  - Informe Ejecución tras aprobación CF2020
  - Importe justificado MF2014-2020: 256.386.226,64 € (ejecución del 79.62% sobre 321.994.103,60 € total aprobado)
  - Tops up: ejecución prevista CF2022 (se van a poder imputar gastos hasta 31/12/22)
  - Solicitud a beneficiarios mayor colaboración en redacción AIR
  - Visita virtual COM
- **CF 2021:**
  - Proyectos CF2021
  - Publicidad: Importancia, más aún MF 2021-2027
  - Publicidad: Acciones AR
  - Buenas prácticas al cargar documentación
  - Controles CF2021
  - Costes Simplificados: Trabajos finales para la metodología de aplicación

**MF2021-2027**

- Estado planificación/redacción Programa (Anexo VI) y cuantías económicas asignadas a España para FSI (28,75% más que MF2014-2020). Nuevo RDC, pendiente Acuerdo de Asociación
- Nueva Plataforma propia para gestión de Fondos (conexión directa SFC)
- Comunicación/Publicidad: Designados coordinador nacional (FEDER) y coordinador FSI-IGFV.
- Cambios EMAS/AE /AU MF 2021-2027: Instrumento Temático - Definición de Emergencia más restrictiva/diferente para cada Fondo.
- Papel de AR en AU

Exposición de AUs (DGP) - ENFAST Y CARIN.

Próximo Curso de Fondos (14-18/06/2021)

Preguntas beneficiarios: AR explica que habrá CF2022 y CF2023 remanentes del MF2014-2020. Para algunos Objetivos no hay fondos

**28/10/2021**

Nivel de ejecución/Estado de situación de pagos (prefinanciación CF2021-saldo CF2020)

Auditorías TCE 2021

- **CF2020:** Problemas AIR 2020 (explicación y solicitud de colaboración beneficiarios)
- **CF2021:**
  - Aumento grado de ejecución (solicitada continuación contribución 90% por COVID)
  - Beneficiarios: mejores prácticas al cargar la documentación en la aplicación
  - Retomadas visitas sobre el terreno en controles operativos
  - Modificaciones Manuales de Procedimientos y Sistemas de Gestión y Control: simplificación de procedimientos
  - Lucha contra el fraude: Trabajos encargados a empresa externa
- **CF2022:**
  - Proyectos aún no aprobados
  - Top-ups: Estado. Hay beneficiarios con top-ups comprometidos que deben sacar adelante (gasto del ETIAS en 2023)
  - Estado EMAS: Cate-Sur/Decadac/Cate Las Palmas.
  - Fraude/autoevaluación: Próximo taller de formación de beneficiarios
- **MF2021-2027:**
  - Aprobados RDC/Reglamentos específicos
  - Borradores de programas nacionales y Anexo VI
  - Asignación económica/Coordinación con otros fondos.
  - Estrategia de comunicación MF2021-2027: Estrategia de la AR, creación de una web y perfiles de redes sociales @fondosUEseg.
- Invitación evento 15/12/2021: Difusión de proyectos MF2014-2020/Inauguración MF2021-2027 (novedades)

Sabine: Instrumento temático MF 2021-2027, mucho presupuesto para EMAS/AU/AE. Programas bianuales. AU: No se necesitará asociación con terceros países/Prioridad estados miembros con presión migratoria.

## **6.2 Marco común de seguimiento y evaluación (artículo 14, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 514/2014)**

**Medidas de seguimiento y evaluación adoptadas por la autoridad responsable, incluidas las disposiciones sobre recogida de datos, actividades de evaluación, problemas encontrados y medidas adoptadas para resolverlos.**

### Acuerdos para la recogida de datos

Los indicadores son facilitados en las memorias de los proyectos presentados por los beneficiarios y se actualizan tras la verificación administrativa de los proyectos presentados en la cuenta, de forma que los datos del informe anual de indicadores son definitivos.

La principal dificultad encontrada es la propia recolección de mismo, pues suponen un sistema estadístico diferente a la estadística propia de cada beneficiario, que debe recoger el dato “ad hoc” para el fondo. Además, los beneficiarios no entienden que deban facilitar un indicador del fondo si no han presentado proyectos a cofinanciar relacionados con el indicador (ex indicador C5 SO2 or indicador C1 SO5).

Las acciones correctivas o planes de acción de la AR, como fue la creación en la aplicación SOLID de una pestaña para indicadores, no han tenido el éxito esperado pues se han limitado a indicar los valores de indicadores al presentar el Proyecto y no actualizar el valor durante su ejecución

### Controles sobre el terreno

Todos los proyectos presentados son sometidos a control administrativo. Para la realización de estos controles se llevó a cabo una revisión de los manuales de procedimiento incluyendo las plantillas para la realización de estos controles.

Asimismo, basándose en un muestreo, la AR elige los proyectos que van a ser objeto de control financiero y operativo, asegurándose de llegar a los ratios mínimos. Los proyectos se incluyen en el muestreo siguiendo los siguientes criterios:

- análisis de riesgos
- selección aleatoria por estratos
- análisis de la muestra seleccionada para garantizar la representación de todos los beneficiarios
- análisis de la muestra seleccionada para garantizar la representación de todos los Objetivos Específicos
- análisis de la muestra seleccionada teniendo en cuenta la naturaleza del gasto

Tras las dificultades encontradas en la realización de los controles operativos en la CF 2020 con motivo de la pandemia COVID, llegando a realizarse algunos por videoconferencia, en la CF 2021 se retomó la mecánica habitual sin incidencias reseñables, realizándose los controles de forma presencial entre los meses de febrero y junio.

### Evaluaciones

No hay comentarios



### **6.3 Participación de los socios en la ejecución, el seguimiento y la evaluación del programa nacional (artículo 12, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 514/2014)**

#### **Describir sucintamente las principales aportaciones y opiniones de los socios durante el ejercicio.**

Para la ejecución del programa, los beneficiarios participan mediante la remisión de la documentación justificativa de cada proyecto y el acceso remoto a la aplicación informática SOLID, a los efectos de lograr la consecución de los objetivos del Fondo; así como mediante una comunicación continua vía mail o la remisión de documentos de forma oficial.

Esta participación activa a lo largo de toda la cuenta financiera se traduce, además en lo siguiente:

- Asistencia a los Comités de Seguimiento, celebrados en mayo y octubre, donde los beneficiarios participan activamente exponiendo sus opiniones y elevando todas sus dudas.
- Asistencia periódica a reuniones entre la Autoridad Responsable y los distintos beneficiarios. Este año, el número de encuentros se ha visto incrementado gracias a la posibilidad de convocar reuniones de manera telemática. A través de estas reuniones, por un lado, se mantiene a los beneficiarios informados de todas las novedades y, por otro, la AR tiene conocimiento de aquellos aspectos que más preocupan a los beneficiarios. Escuchar la opinión de los beneficiarios permite a la AR ir haciendo adaptaciones en sus procedimientos. Este año, uno de los cambios propiciados a raíz de estos contactos, fue la actualización de los manuales de procedimientos y del beneficiario.
- Participación activa durante las auditorías del TCE y de la Autoridad Nacional de Auditoría, aportando la información requerida con gran agilidad y colaborando en la redacción de alegaciones.

Todos los beneficiarios partícipes son entidades de derecho público de la Administración del Estado con competencias exclusivas en las materias objeto del FSI y todas ellas pertenecientes al Ministerio del Interior, salvo las materias relativas al Objetivo Específico 1 (Visados) que se comparten con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC).

En este marco financiero no hay ni se ha implementado ningún tipo de asociación con agentes externos y diferentes a estos beneficiarios, por lo que no participan otros interesados en las políticas cubiertas por el Programa Nacional.

## 6.4 Información y publicidad (artículo 48 del Reglamento (UE) n.º 514/2014)

**Proporcionar un enlace al sitio web del programa. Enumerar las principales actividades de información y publicidad llevadas a cabo durante el ejercicio. Adjuntar muestras de material.**

**15/12/2021:** Celebración evento conmemorativo cierre del MF 2014-2020 y apertura MF 2021-2027, I Jornadas de Comunicación de los Fondos de Interior, asistiendo representantes de AR, beneficiarios y otros actores interesados (policías autonómicas y empresas privadas)

Para el MF 2021-2027, pero apoyando al actual marco, cumpliendo obligaciones de comunicación y publicidad del nuevo marco, la AR ha realizado las siguientes acciones:

1. Nombramiento Responsable de Comunicación
2. Creación web de la Autoridad de Gestión

<https://fondoseuropeosparaseguridad.interior.gob.es/opencms/es/portada/>

1. Creación perfiles redes sociales –Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y Youtube
2. Creación logo de la Autoridad de Gestión: objetivo de dar imagen a web y redes sociales
3. Creación de contenido para la web y redes sociales –artículos, notas de prensa, convocatorias, proyecto, información sobre los fondos
4. Contratación “merchandising” de Fondos Europeos de Interior
5. Reuniones informativas con beneficiarios sobre nuevos requisitos de publicidad del nuevo MF
6. Creación Plan comunicación interna
7. Reuniones sobre comunicación con representantes de Red INFORM EU y Red GERIP

En proyectos financiados se aplican las siguientes medidas de publicidad:

- Aplicaciones informáticas: en la interfaz, se recoge el logo de la Comisión Europea y la referencia al Fondo
- Equipos: pegatina con las dimensiones y características sobre financiación comunitaria recogidas en el correspondiente Reglamento
- Cursos de formación: cartel que recoge el logo de la UE y referencia al Fondo
- Obras: cuando el importe supere 100.000€, se colocarán los carteles oportunos

Respecto a la página web MF 2014-2020, en AIR 2019-2020 se había previsto que para después del verano del 2020 se habría llevado a cabo modificación de la página de este Ministerio. No obstante, por la necesidad de crear una página para el nuevo MF2021-2027 y las limitaciones para ser modificada que presentaba la página actual, se considera más adecuada la inversión de tiempo y dinero en este nuevo portal. Se actualiza la información obrante en la página web del MIR (véase la dirección).

<http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/fondos-de-la-union-europea/marco-financiero-2014-2020/fondo-de-seguridad-interior>

Por otro lado, se hace hincapié con los beneficiarios en la importancia de la publicidad, dando traslado de recomendaciones para que las vayan implementando

- Incluir un párrafo en las licitaciones públicas en el que se señale que el proyecto podrá estar sujeto a cofinanciación con fondos UE
- Si es posible, se incluirá en los carteles de las obras una leyenda que indique que esa obra o que algunas acciones de esa obra están siendo financiadas con fondos UE
- Incluir en el texto libre de la factura que los servicios pueden ser cofinanciados con fondos UE

## **6.5 Complementariedad con otros instrumentos de la Unión (artículo 14, apartado 2, letra e), y artículo 14, apartado 5, letra f) del Reglamento (UE) n.º 514/2014)**

### **Describir brevemente las principales actuaciones y consultas llevadas a cabo para garantizar la coordinación con otros instrumentos de la Unión, a saber:**

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca).

Otros fondos o programas de la UE (por ejemplo, el Programa de Aprendizaje Permanente, Programa de Cultura, Juventud en acción).

Instrumentos de relaciones exteriores de la UE (por ejemplo, Instrumento de Ayuda Preadhesión, Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, Instrumento de Estabilidad), en acciones en terceros países o relacionadas con terceros países.

La AR se complementa con los objetivos de otros fondos:

- Los beneficiarios, en el ámbito de fronteras, participan asimismo en proyectos de fronteras de Frontex (European Border and Coast Guard Agency) que proporciona a los estados miembros apoyo en la gestión de las fronteras exteriores a través de las operaciones conjuntas.
- En materia de inmigración ilegal y retorno forzoso, como indica el informe de evaluación intermedia, la complementariedad se ha dado con el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Además, en los Presupuestos Generales del Estado, en la medida de las necesidades identificadas, han sido cubiertas con una de las fuentes de financiación de forma exclusiva o complementaria, según las normas de elegibilidad. Este aspecto ha sido facilitado por el hecho de que la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior ejerza como AR en el FSI y AD del Fondo FAMI.

Para garantizar que no tiene lugar la doble financiación, la AR tiene implementadas las siguientes medidas.

1. Los beneficiarios deben certificar en la Memoria Justificativa que los gastos del proyecto que se quieren cofinanciar no han sido cofinanciados a través de ningún otro fondo.
2. La utilización de la factura electrónica ha supuesto que se está intentando concienciar a los beneficiarios de la importancia de pedir que se incluya en el texto libre de las facturas una referencia a la cofinanciación de la misma por fondos de la UE.

## **6.6. Adjudicación directa**

### **Justifíquese cada una de las adjudicaciones directas.**

Todos los beneficiarios partícipes son entidades de derecho público de la Administración del Estado con competencias exclusivas en las materias objeto del FSI y todas ellas pertenecientes al Ministerio del Interior, salvo las materias relativas al Objetivo Específico 1 (Visados) que se comparten con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC)

En este marco financiero no hay ni se ha implementado ningún tipo de asociación con agentes externos y diferentes a estos beneficiarios, por lo que no participan otros interesados en las políticas cubiertas por el Programa Nacional.

Los proyectos se adjudican directamente en base a las competencias exclusivas de carácter nacional que cada beneficiario tiene según la normativa española.

En las CF 2021 se ha tenido que reducir el porcentaje de cofinanciación de algunos proyectos al agotarse el presupuesto disponible.

**SECCIÓN 7: INFORME FINANCIERO (ARTÍCULO 54, APARTADO 2, LETRA A), DEL REGLAMENTO (UE) N.º 514/2014)**

**Cuadro 1. Resumen económico de FSI-Fronteras según consta en las cuentas**

Objetivo específico / medida específica	Contribución total de la Unión abonada en 2021	%	Total de la contribución pagada de la Unión (todos los años)	%
OE1.ON1 Capacidad nacional	1.535.525,32	100,00	10.997.946,56	99,53
OE1.ON2 Acervo de la Unión	0,00	0,00	51.599,62	0,47
<b>TOTAL ON OE1</b>	<b>1.535.525,32</b>	<b>100,00</b>	<b>11.049.546,18</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL OE1</b>	<b>1.535.525,32</b>	<b>4,73</b>	<b>11.049.546,18</b>	<b>5,50</b>
OE2.ON1 EUROSUR	10.286.674,55	35,31	36.557.326,42	41,10
OE2.ON2 Intercambio de información	2.199.096,01	7,55	13.779.148,34	15,49
OE2.ON4 Acervo de la Unión	9.707,04	0,03	3.821.227,81	4,30
OE2.ON5 Retos futuros	1.420.798,18	4,88	6.172.443,00	6,94
OE2.ON6 Capacidad nacional	6.795.557,62	23,32	16.236.870,91	18,25
<b>TOTAL ON OE2</b>	<b>20.711.833,40</b>	<b>71,09</b>	<b>76.661.219,59</b>	<b>86,18</b>
OE2.ME2 Equipos FRONTEX	8.424.383,82	28,91	12.294.383,82	13,82
<b>TOTAL OE2</b>	<b>29.136.217,22</b>	<b>89,81</b>	<b>88.955.603,41</b>	<b>44,31</b>
OE3.ON1 Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con los visados	557.316,42	38,14	3.972.812,34	4,02
OE3.ON2 Apoyo operativo para cuestiones relacionadas con las fronteras	903.894,89	61,86	94.742.502,83	95,98
<b>TOTAL ON OE3</b>	<b>1.461.211,31</b>	<b>100,00</b>	<b>98.715.315,17</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL OE3</b>	<b>1.461.211,31</b>	<b>4,50</b>	<b>98.715.315,17</b>	<b>49,17</b>
Asistencia técnica en las fronteras	309.467,24	0,95	2.042.475,55	1,02
<b>TOTAL</b>	<b>32.442.421,09</b>		<b>200.762.940,31</b>	
<b>OE1.ON1+OE2.ON6+OE3 / Asignación FSI-Fronteras básica</b>		<b>4,25</b>		<b>54,67</b>
<b>OE2.ON1 / Asignación FSI-Fronteras básica</b>		<b>4,47</b>		<b>15,87</b>
<b>OE1.ON3+OE2.ON2+OE2.ON3 / Asignación FSI-Fronteras básica</b>		<b>0,95</b>		<b>5,98</b>

**Cuadro 2. Resumen económico de FSI-Policía según consta en las cuentas**

<b>Objetivo específico / medida específica</b>	<b>Contribución total de la Unión abonada en 2021</b>	<b>%</b>	<b>Total de la contribución pagada de la Unión (todos los años)</b>	<b>%</b>
OE5.ON2 C - intercambio de información sobre delincuencia	2.094.750,31	100,00	22.389.779,30	45,06
<b>TOTAL OE5</b>	<b>2.094.750,31</b>	<b>97,72</b>	<b>49.691.443,99</b>	<b>81,81</b>
OE6.ON4 R - apoyo a las víctimas de riesgos	6.597,13	100,00	89.246,32	0,88
<b>TOTAL OE6</b>	<b>6.597,13</b>	<b>0,31</b>	<b>10.146.765,07</b>	<b>16,70</b>
Asistencia técnica: policía	42.198,00	1,97	904.342,19	1,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.143.545,44</b>		<b>60.742.551,25</b>	
<b>TOTAL OE5 / Asignación FSI-Policía básica</b>		<b>3,39</b>		<b>80,45</b>
<b>TOTAL OE6 / Asignación FSI-Policía básica</b>		<b>0,01</b>		<b>16,43</b>

**Cuadro 3: Ejecución del plan de financiación del programa nacional especificando la contribución total de la UE en cada ejercicio presupuestario**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Policia programado	0,00	12.228.239,00	10.417.046,00	16.342.605,00	7.591.808,00	7.591.808,00	7.591.808,00	0,00	0,00	0,00	61.763.314,00
Policia ejecutado	0,00	629.342,91	7.115.996,38	11.245.880,87	19.944.800,70	15.520.304,30	4.142.680,65	2.143.545,44	0,00	0,00	60.742.551,25
Fronteras programado	0,00	48.543.456,00	45.393.845,00	33.626.996,00	59.232.389,33	43.075.997,76	30.358.105,47	0,00	0,00	0,00	260.230.789,56
Fronteras ejecutado	0,00	1.492.460,65	13.764.753,56	25.515.173,37	24.263.403,15	37.979.266,86	65.305.461,63	24.986.683,62	0,00	0,00	193.307.202,84
<b>Total programado</b>	<b>0,00</b>	<b>60.771.695,00</b>	<b>55.810.891,00</b>	<b>49.969.601,00</b>	<b>66.824.197,33</b>	<b>50.667.805,76</b>	<b>37.949.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.994.103,56</b>
<b>Total ejecutado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.803,56</b>	<b>20.880.749,94</b>	<b>36.761.054,24</b>	<b>44.208.203,85</b>	<b>53.499.571,16</b>	<b>69.448.142,28</b>	<b>27.130.229,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.049.754,09</b>

## **Justificación de cualquier desviación de los porcentajes mínimos fijados en los reglamentos específicos**

(Únicamente cuando la situación no sea la misma que en el programa nacional aprobado: artículo 14, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.º 514/2014).

Dense explicaciones detalladas de las derogaciones de los porcentajes mínimos que se establecen en los reglamentos específicos.

(Únicamente cuando la situación no sea la misma que en el programa nacional aprobado: artículo 14, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.º 514/2014).

Dense explicaciones detalladas de las derogaciones de los porcentajes mínimos que se establecen en los reglamentos específicos.

La asignación actual es la aprobada mediante Decisión C(2019) 8664 de fecha 2 de diciembre de 2019, incorporando al Programa Nacional el incremento presupuestario por ETIAS, SIS, EES y su equipamiento técnico en el OE2ON6 junto a su Apoyo operativo en OE3ON2.

En la CF 2021 no se ha hecho ningún reajuste entre los Objetivos ni se ha modificado ninguno de ellos, pero se ha reducido el ratio de cofinanciación al agotar los proyectos el presupuesto disponible

## SECCIÓN 8. COMPROMISOS DISPUESTOS EN UN CONVENIO

Objetivo específico	Importe total comprometido en euros (por contrato, subvención u otro convenio) hasta la fecha del presente informe	% de dotación relacionada total
SO1 - Apoyo a una política común de visados	11.168.506,90	100,00%
SO2 - Fronteras	117.021.683,08	80,12%
SO3 - Apoyo operativo	99.037.214,90	100,00%
Asistencia técnica: visados y fronteras	2.101.845,96	53,08%
<b>TOTAL FSI FRONTERAS</b>	<b>229.329.250,84</b>	<b>88,13%</b>
SO5 - Prevención y lucha contra la delincuencia	50.071.109,00	100,00%
SO6 - Riesgos y crisis	10.152.205,00	100,00%
Asistencia técnica: policía	911.763,12	59,21%
<b>TOTAL FSI POLICÍA</b>	<b>61.135.077,12</b>	<b>98,98%</b>

## SECCIÓN 9: INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO RELACIONADO CON LA COVID-19

### I. Explicación

--

### II. Gastos relacionados con la COVID-19 (contribución de la UE)

Compromisos: Contribución comprometida de la UE para medidas relacionadas con la COVID-19(*)	Pagos: Contribución comprometida de la UE para medidas relacionadas con la COVID-19 declarada en las cuentas de 2020	Pagos: Contribución comprometida de la UE para medidas relacionadas con la COVID-19 declarada en las cuentas de 2021	Pagos: Contribución comprometida de la UE para medidas relacionadas con la COVID-19 declarada en las cuentas de 2022	Pagos: Contribución comprometida de la UE para medidas relacionadas con la COVID-19 declarada en las cuentas de 2023	Pagos: Contribución total comprometida de la UE para medidas relacionadas con la COVID-19 declarada en las cuentas

(\*) Solamente importes vinculados con proyectos incluidos en las cuentas.

## DOCUMENTOS

<b>Título del documento</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Fecha del documento</b>	<b>Referencia local</b>	<b>Referencia de la Comisión</b>	<b>Archivos</b>	<b>Fecha de envío</b>	<b>Enviado por</b>
Historico_Indicadores 2014_2021.xlsx	Explicación de indicadores	30-mar-2022		Ares(2022)2406062	Historico_Indicadores 2014_2021	31-mar-2022	n003brxk
Indicadores_comunes_CF2021	Explicación de indicadores	30-mar-2022		Ares(2022)2406062	Indicadores_comunes_CF2021	31-mar-2022	n003brxk
Indicadores_especificos_CF2021_AR_Final	Explicación de indicadores	30-mar-2022		Ares(2022)2406062	Indicadores_especificos_CF2021_AR_Final	31-mar-2022	n003brxk

**RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE**

Gravedad	Código	Mensaje
Información		Se ha validado la versión del informe de ejecución.